


แผน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓
๑.๔ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๑.๕ กลไกของโครงสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๒ แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Concept of Risk Management)	๖
๒.๑ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
๒.๒ ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว	
๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด	๒๐
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว	๒๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓.๓ แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๗
บรรณานุกรม	๓๓
ภาคผนวก	
๑ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง	
๒ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ ๗๐๗/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่อง	
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓ : หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง	
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม	
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ	
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	



แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ บทนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงและความ ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่

- (๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk : L)
- (๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
- (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)
- (๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)

Legal Risk

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

Strategic Risk

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

Operational Risk

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

Financial Risk

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งผลจากการติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว พบว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุกหน่วยงาน จึงทำให้แต่ละ หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วจึงได้จัดทำ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ววางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ หน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจำเป็นต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารความเสี่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยง และความผิดพลาด จากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร แนวทางการบริหารจัดการความ เสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วได้จัดทำขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนตำบลจอมหมอกแก้วได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการ ทำงาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๑.๒ วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
- (๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วใช้ระบบการบริหารความเสี่ยง เป็น เครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อที่ เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
- (๓) เพื่อรักษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้


ลำดับ	กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระสำคัญ
๑	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐	มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินให้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การ บริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้ จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี ทักษะเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่ เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑	มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖	พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ กำหนดเป้าหมายของการบริหาร ราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน ได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ ต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
๔	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕	พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖	มาตรา ๖๘/๑๕๖ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๖	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
๗	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓	อาศัยอำนาจตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักมาตรฐานจริยธรรม
๘	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐	ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยยึดหลักความถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล
๙		


๑.๔ นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ๙ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๕ กลไกของโครงสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว



ความเชื่อมโยง




๒.

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Concept of Risk Management)


การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน “ปัญหา” จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพิ่ม คุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับ ทุกกิจกรรมดำเนินงานขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย



๒.๑ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่



- | | |
|------------------------------------|--|
| ๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร | นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พื้นฐานที่สำคัญของกรอบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง |
| ๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย | การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ |
| ๓. การระบุเหตุการณ์ | การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ |
| ๔. การประเมินความเสี่ยง | พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง |
| ๕. การตอบสนองความเสี่ยง | กำหนดการจัดการความเสี่ยง |
| ๖. กิจกรรมควบคุม | พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรนำวิธีการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง |
| ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร | เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง |
| ๘. การติดตามและประเมินผล | ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง |

(๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนด กิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจน กำหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการ พิจารณาเพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร ควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑.๑) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ องค์กร โดยมีควรถูกกำหนดในระดับ ที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความ สอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติได้ และควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ใน รูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้

(๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุก ระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึง ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้อง ดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร


(๒) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงาน ขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขต การดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์ จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน

การกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายตามนโยบายนายกององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

(๓) การระบุเหตุการณ์ (Event identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยง และสาเหตุหรือปัจจัยของความเสียหาย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง



การระบุปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ .

(๓.๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานส่วนย่อย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงระดับโครงการที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของผู้จัดโครงการในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย รวมทั้งการรายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป

(๓.๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร หรือการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยได้เพียงหน่วยงานเดียว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ หรือต้องบูรณาการการดำเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความเชื่อมโยงต่อการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานย่อยและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพื่อให้เป็นภาพความเสี่ยงองค์กรที่ไม่มีความซ้ำซ้อนกัน

การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสำรวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้อ้างอิงจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะทำงานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป


การป้องกันความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood)

ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ

ผลกระทบ	ความเสี่ยงปานกลาง • ผลกระทบรุนแรงมาก • โอกาสเกิดน้อย	ความเสี่ยงสูง • ผลกระทบรุนแรงมาก • โอกาสเกิดมาก
	ความเสี่ยงต่ำ • ผลกระทบน้อย • โอกาสเกิดน้อย	ความเสี่ยงปานกลาง • ผลกระทบน้อย • โอกาสเกิดมาก
โอกาสที่จะเกิด		

การกำหนดนิยามของระดับคะแนน จำเป็นต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี สำหรับในเบื้องต้นสามารถกำหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	๓ X ๑ = ๓
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	๓ X ๓ = ๙
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	๔ X ๔ = ๑๖
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	๔ X ๕ = ๒๐

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔	๕ (สูงมาก)
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕ (สูงมาก)				ความเสี่ยง D	
	๔				ความเสี่ยง C	
	๓			ความเสี่ยง B		
	๒					
	๑ (น้อยมาก)			ความเสี่ยง A		

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๙)
น้อย	๓ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดเวลา การปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

การประเมินความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในกรณีตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี วิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการระงับข้อพิพาท เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP เป็นต้น


๕. ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมาก เนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริม หรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



(๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเป็นการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกำหนด มี ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

๕ องค์ประกอบ

๑๗ หลักการ

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้สภาพแวดล้อมของการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ

สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

- (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
- (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแล
- (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
- (๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้

- (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
- (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
- (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมได้รับการนำไปปฏิบัติที่ทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน

กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้

- (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนดเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกและเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้

(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นรายครั้งหรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา

กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้

(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ประเภทของการควบคุม แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้พนักงานที่มีความรู้และจริยธรรม

๒. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับและการรายงานข้อบกพร่อง การตรวจสอบ ฯลฯ

๓. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๔. การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดผลสำเร็จโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

(๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)


องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควรจะต้องคล่องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- ๑ ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
- ๒ วัตถุประสงค์ขององค์กร
- ๓ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- ๔ การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- ๕ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์กรประกอบต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

(๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ

๒.๒ ภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว



* หมายเหตุ : มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๓.

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วได้มีประกาศ เรื่อง “นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว” ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดต้องจัดการบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบต่อเป็นทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์กร ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดต้องจัดการบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายได้

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผล กระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดต้องจัดการบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

๓.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วดำเนินการด้วยตนเองทั้งกระบวนการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดที่เป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ห้วงองค์ประกอบสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่อยู่ในระดับสูงหรืออยู่ในระดับที่หน่วยงานรับมือไม่ได้ และนำมากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วสามารถดำเนินการได้ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น และบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมควรจะนำมากำหนดเป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระดับความเสี่ยงที่จะนำมากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น ควรอยู่ในระดับ “H” และ “E” ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้จึงมีความจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่เมื่อดำเนินการแล้วระดับความเสี่ยงต้องลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)

๕	๕	๑๐	๑	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับผลกระทบ (Impact)

“ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ)
ผลคูณ นำมาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

- “L” (Low) ในช่องแถบ “สีเขียว” ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “น้อยถึงน้อยที่สุด”
- “M” (Medium) ในช่องแถบ “สีเหลือง” ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง”
- “H” (High) ในช่องแถบ “สีส้ม” ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “สูง”
- “E” (Extreme) ในช่องแถบ “สีแดง” ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “สูงมาก”

“โอกาส” หมายถึง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ระดับคะแนนเทียบจากตาราง “เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณ์ของ “แนวทางการพิจารณา ระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน (L)” ทางซ้ายมือสุด ดังนี้

เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส

L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring)

คะแนน (L)	แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง				
	ระดับโอกาส	การดำเนิน โครงการ	การปฏิบัติงาน ประจำ	เทียบกับครั้งของ การดำเนินการ	ประมาณ % ของ การ ดำเนินการ
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นแน่นอน	เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	เกิดขึ้นทุก ๖ เดือน	โอกาสเกิด มากกว่า ๙๐%
๔	สูง	เกิดขึ้นได้เสมอ	เกิดขึ้นเป็นประจำ	เกิดขึ้นทุก ๑ ปี	โอกาสเกิด ๗๐-๘๙%
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นได้บ้าง	เกิดขึ้นได้ หลายครั้ง	เกิดขึ้นทุก ๒ ปี	โอกาสเกิด ๕๐-๖๙%
๒	น้อย	เกิดขึ้นได้น้อย	อาจเกิดขึ้น บางครั้ง	เกิดขึ้นทุก ๓ ปี	โอกาสเกิด ๒๐-๓๙%
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นได้ยาก	แทบจะไม่ เกิดขึ้นเลย	เกิดขึ้นทุก ๕ ปี	โอกาสเกิด น้อยกว่า ๒๐%

“ผลกระทบ” หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยให้เทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ์เปรียบเทียบระดับ ผลกระทบ” เทียบระดับการเกิดผลกระทบในช่อง “แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน (L)” ซ้ำมือ ดังนี้

เกณฑ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบ

I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring)

ด้านกลยุทธ์

ระดับ(I)	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1-60 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61-70 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71-80 %
2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81-90 %
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91-100 %

ด้านการปฏิบัติงาน

ระดับ(I)	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1-60 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61-70 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71-80 %
2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81-90 %
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91-100 %

ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ระดับ(I)	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ
4	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
3	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎ ข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน
2	ต่ำ	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
1	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

ด้านการเงิน

ระดับ(I)	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	มากกว่า 10,000,000 บาท
4	สูง	250,001 – 10,000,000 บาท
3	ปานกลาง	50,001 – 250,000 บาท
2	ต่ำ	10,001 – 50,000 บาท
1	ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

ด้านสุขภาพ

ระดับ(I)	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
4	สูง	บาดเจ็บหรือเจ็บสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
3	ปานกลาง	บาดเจ็บ ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
2	ต่ำ	บาดเจ็บเล็กน้อย ในระดับปฐมพยาบาล
1	ต่ำมาก	บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ใช้เวลาแก้ไข มากกว่า 6 เดือน
4	สูง	กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ใช้เวลาแก้ไข 1 – 6 เดือน
3	ปานกลาง	กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปานกลาง ใช้เวลาแก้ไข 1 สัปดาห์- 1 เดือน
2	ต่ำ	กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย ใช้เวลาแก้ไขไม่เกิน 1 สัปดาห์
1	ต่ำมาก	กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้

ด้านชุมชน

ระดับ(I)	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อชุมชนรุนแรงต่อชุมชนฯ หน่วยงานต้องเข้าดำเนินการแก้ไข
4	สูง	มีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ และต้องใช้ระยะเวลาแก้ไข
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ แก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น
2	ต่ำ	มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนในพื้นที่
1	ต่ำมาก	ไม่กระทบต่อชุมชนในพื้นที่

ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

ระดับ(I)	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
2	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวใน และชุมชนโดยรอบ
1	ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะภายใน

การใส่ระดับผลกระทบ ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ตัวอักษร “C” ถ้าผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ/การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจำนวนมาก การไม่ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น

(๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “S” ถ้าผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “S” เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นระยะ หรืองาน/โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว เกิดความล่าช้าไม่สามารถดำเนินได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาตามที่กำหนด เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O” ถ้าผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เป็นความเสี่ยงที่กระทบกับการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยทำให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผู้รับบริการได้ การที่อยู่ในตำแหน่งและงานเดิมเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ได้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถที่โปรแกรมสามารถรองรับการทำงานได้ เป็นต้น

(๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบทำให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “F” เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพทำให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจ่ายในโครงการผิดพลาด ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประสบการณ์และความรู้ไม่เพียงพอที่จะสามารถตรวจระบบความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องได้ การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

“ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง”

“ความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔ ด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในทางลบหากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู่” เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล “๓. การประเมินระดับความเสี่ยง”

“มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ “ความเสี่ยงที่มีอยู่” และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หดไปหรือลดน้อยในระดับยอมรับได้

“ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น จำนวนหน่วยงานที่มีความรู้และความเข้าใจจนนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน

๓.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยง องค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วมดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โดยแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. ปัจจัยความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยง
๔. ประเภทของความเสี่ยง
๕. มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง /แนวทางแก้ไข
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓.๓ แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ ได้แก่

๑. กำหนดขอบเขตการรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)



ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ
“หนังสือราชการ สด.” หรือตาม QR Code ห้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาวรณณา สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน..... (๑) ชื่อ อปท.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองของยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.	โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมดหรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (ถ้ามี)	วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)	เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน.....(๑) ชื่อ อปท.....
รายงานการทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
มาจาก แบบ บส. ๒ (๓)	มาจาก แบบ บส. ๒ (๔)	มาจาก แบบ บส. ๒ (๗)	มาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)	มาจากแบบ บส. ๒ (๖)	ความเสี่ยง ระบุแนวทางการ ดำเนินงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน/ วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยง ลดลงหรืออยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	มาจาก แบบ บส. ๑ (๘)	ระบุช่วง ระยะเวลาใน การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	วิธีการติดตาม และ การรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน..... (๑) ชื่อ สภท.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
มาจาก แบบ บส. ๓ บส. ๓ (๓)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๔)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๕)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๖)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๗)	ระบุ ผลการดำเนินงาน /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร (ระบุตั้งแต่ขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)	อ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระบุ
					(ระบุตั้งแต่ขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)	(ระบุตั้งแต่ขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)	(ระบุตั้งแต่ขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)	

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน..... (๑) ชื่อ อนุมัติ
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. (๒) มีงบประมาณไม่ครบถ้วนหรือจัดการความเสี่ยง.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัด การ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
มาจาก แบบ บส. ๔ (๓)	มาจาก แบบ บส. ๔ (๔)	มาจาก แบบ บส. ๓ (๕)	มาจาก แบบ บส. ๒ (๖) (๗) (๘) (๙)		มาจาก แบบ บส. ๔ (๑)	สรุปเป็น ภาพรวม	ระบุ สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด		เปรียบเทียบ ก่อน ดำเนินการ และ ภายหลัง ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ภายหลัง จาก ดำเนิน การ จัดการ ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยงที่ ควบคุมได้/ ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้/ ไม่ดี		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป เพื่อ ควบคุมความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการป้องกันการค้าฟรุติและประพฤตินิยมของ	๑๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการค้าฟรุติ ประพฤติมิชอบ ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ มีความสือสัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ๑๐๐	พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ จอมหมอกแก้ว
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร	๑๐,๐๐๐	เพื่ออบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่าน การประเมิน	บุคลากรได้รับความรู้ ด้านกฎหมายลดความผิดพลาดในการทำงาน ๓๕ คน
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	เพื่ออบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่าน การประเมิน	บุคลากรได้รับความรู้ ด้านกฎหมายลดความผิดพลาดในการทำงาน ๓๕ คน
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร , ส.อบต. และพนักงาน	๒๕,๔๐๐	เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์การพัฒนา	ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับผ่านการประเมิน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐ คน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	๕,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การรักษา วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	พนักงาน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานร้อยละ ๘๐	พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้น
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมิน	บุคลากรได้รับความรู้ด้านกฎหมายลดความผิดพลาดในการทำงาน ๕๐ คน
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	เพื่ออบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เตรียมพร้อมและทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ฯ	ผู้เข้ารับการอบรมผ่านร้อยละ ๗๐	จำนวน ๓๐ คน
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๓,๕๐๐	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	อุทมนต์งบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนในอำเภอแม่ลาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวงในรัชการที่ ๙	๗,๕๐๐	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความ จงรักภักดีต่อสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวงใน รัชกาลที่ ๙	อุดหนุนงบประมาณ ปี/ครั้ง ๑	ประชาชนในอำเภอแม่ ลาว
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ บรมราชินี	๓,๕๐๐	เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ดาฯ	อุดหนุนงบประมาณ ปี/ครั้ง ๑	ประชาชนในอำเภอแม่ ลาว
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ	๓,๕๐๐	เพื่อเทิดทูนเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเทิดทูนพระคุณของพ่อ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนในอำเภอแม่ ลาว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการจัดกิจกรรมวันป๋ายมหาราช	๑,๐๐๐	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๕	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนในอำเภอแม่ลาว
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๓,๕๐๐	เพื่อเทิดทูนเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนในอำเภอแม่ลาว
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและมีส่วนร่วมของชุมชน	๔๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่	หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะร้อยละ ๑๐๐	หมู่ ๑-๑๑
๑๕	ครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าซื้อเตาเผาขยะ จำนวน ๑ เตา	๔๙๐,๐๐๐	- เตาเผาขยะ - ปริมาณการเผาไหม้ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง - มีช่องป้อนขยะเข้าสู่เตาเผา มีประตูเปิด-ปิด	-	หมู่ ๗ บ้านป่าแดง
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโกน	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ของผู้เข้า ๖๐ รับการอบรมมีความรู้ในการทราขายได้เสริม	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแมลง(แมงมุม)	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการหารายได้เสริม	๑ โครงการ
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสร้างระบบอาหารชุมชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างระบบอาหารในชุมชน เพิ่มรายได้	ร้อยละ ของผู้เข้า ๖๐ รับการอบรมมีความรู้ในการหารายได้เสริม	๑ โครงการ
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ได้เอง	ร้อยละ ๑๐๐ของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการประชาสัมพันธ์	๑ โครงการ
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพชุมชน ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว	๑๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้ประกอบกิจการสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ได้เอง	ร้อยละ ของ ๑๐๐ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการ ประชาสัมพันธ์	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด	ร้อยละของประชาชนรู้ถึงโทษยาเสพติด	ในพื้นที่ จอมหมอกแก้ว.ต
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟป่า และหมอกควัน	๑๕,๐๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่		๑ โครงการ
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	๑,๕๕๐	เพื่อคัดกรองช่วยเหลือ ให้เข้ารับกร บำบัดรักษาตลอดจน ดำเนินการฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม ส่งเสริม ประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตาม ปัญหาสุขภาพและการ ให้การสงเคราะห์อื่นๆ แก่ผู้ติดยาเสพติด	จำนวน ผู้เสผู้ติดยา ได้/ เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนดำเนินงานฟื้นฟู สภาพทางสังคม ด้านอาชีพ การศึกษา	๑ โครงการ
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่	๑๐,๐๐๐	เพื่ออบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	มีทีมงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับบริการผู้ป่วยในพื้นที่	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับเหตุผ่านดินไหว	๑๕,๐๐๐	เพื่อจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน อุปกรณ์ยานพาหนะและการสื่อสารของตนเอง	ร้อยละ ๖๐ของผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	๑ โครงการ
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ (สถานที่กลาง) ลาว	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุน อบรมตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอแม่ลาว)	-	๑ โครงการ
๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวนอุบัติเหตุลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด	๑ โครงการ
๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวนอุบัติเหตุลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การเกษตร)	๒๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๕๐ ของผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	๑ โครงการ
๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam)	๑๐,๐๐๐	เพื่อช่วยชะลอกระแส น้ำและเก็บกักน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐ ของฝายที่สร้างสามารถลดกระแส น้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้ป่า	๓ ฝาย
๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	๕,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน บวชป่า และป้องกันไฟป่า	จำนวนต้นไม้ที่ถูกตัดลดลง	ป่าชุมชนในตำบลจอมหมอกแก้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๕,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ร้อยละ ๕๐ ของพันธุ์พืชที่สามารถอนุรักษ์ได้	๑ โครงการ
๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด/	๑๐,๐๐๐	เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการมีสถานการณ์ระบาดของโรค	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้องร้อยละ ๙๕	๑ โครงการ
๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	เพื่อควบคุมและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐	สามารถป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่
๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว)ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว)ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว	ข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐	สำรวจจำนวนโครงการ สัตว์เป้าหมาย ปีละ (ครึ่ง ๒)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสียหาย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสร้านอาหาร	๓๐,๐๐๐	-เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข -เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล	ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐	- ๘๐ คน
๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการกำจัดหมักหมมเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย(อุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	.เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่โดยผ่าตัดทำหมัน	ร้อยละ จำนวน๘๐ ร้อยละของประชากรสุนัขและแมว	อุดหนุน ๑ หน่วยงาน
๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ ๙ ตำบลเนินงามทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ ๙ สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่ามะโอ หมู่ ๘ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่ามะโอ หมู่ ๘ สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน
๔๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโห่ง หมู่ ๖ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโห่ง หมู่ ๖ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าแดง หมู่ ๗ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าแดง หมู่ ๗ สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน
๔๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอ้อย หมู่ ๕ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอ้อย หมู่ ๕ สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสห ช่วย หมู่ สำหรับการดำเนินงาน ๑ ตามแนวทางการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสหช่วย หมู่ ๑ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน
๔๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสัน กันแก้ว หมู่ สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันกันแก้ว หมู่ ๔ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน
๔๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสัน ต้อม หมู่ สำหรับการดำเนินงาน ๒ ตามแนวทางการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันต้อม หมู่ ๒ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑ สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑ สำหรับดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน
๔๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผักเือด หมู่ ๑๐ สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผักเือด หมู่ ๑๐ สำหรับดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน
๔๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยล้านดอนเงิน หมู่ ๓ สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยล้าน หมู่ ๓ สำหรับดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	อุดหนุน ๑หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สังคมสงเคราะห์)	๒๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	ร้อยละ ของ ๕๐ ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	๑ โครงการ
๕๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	-เพื่อการจัดเก็บภาษีของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม และสะดวก - เพื่อให้ผลการจัดเก็บภาษีของ จำนวนคน และจำนวนราย เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละของ ประชาชนผู้เสียภาษี มีความพึงพอใจ	๑ โครงการ
๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการจ้างเหมากรรณังสงเด็ก ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้เข้ารับการศึกษาใน ศพด.ตำบลจอมหมอกแก้ว	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กด้อยโอกาสในการลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละของ ผู้ปกครองเด็กด้อยโอกาสสามารถลดรายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวลดลง	ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ๒๖๔,๖๐๐ บาท (๒๔๕ วัน) - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ๕๓,๐๐๐ บาท - ค่าหนังสือเรียน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๘,๗๐๐ บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙,๗๕๐ บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๓,๑๔๐ บาท	๓๕๘,๐๕๐	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพต.	ชนิดและจำนวนอาหารต่อมื้อที่นักเรียนบริโภค	ผู้ดูแลเด็ก ๓ คน และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว
๕๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการอบรมพัฒนาการและเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น	ร้อยละ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเพศศึกษาเพิ่มขึ้น	๑ โครงการ
๕๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (โรงเรียนบ้านท่ามะเือ)	๓๗๘,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบริโภคสุขภาพโภชนาการสุขภาพร่างกายแข็งแรง	นักเรียนได้รับอาหารครบทุกมื้อตามกำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑ โรงเรียน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอเบ็ดเตล็ดขอตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว)	๕๗๖,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบริโภคอาหารสุขภาพ ร่ากายแข็งแรง	นักเรียนได้รับอาหารครบทุกมื้อตามกำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑ โรงเรียน
๕๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “จอมหมอกแก้วเกมส์”	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน/เยาวชนหันมาเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด	ร้อยละ ๘๕ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ แสดงออกตามกิจกรรมที่กำหนด	๑ ครั้ง
๕๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	ร้อยละ ๘๕ ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ แสดงออกตามกิจกรรมที่กำหนด	๑ ครั้ง
๕๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการออกกำลังและร่างกายแข็งแรง	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบล จอมหมอกแก้ว	๕๕,๐๐๐	เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม	จำนวน ๑ ครั้ง	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี
๖๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์	โครงการประเพณีการหล่อเทียน พรรษา	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริม พระพุทธศาสนา และรักษา ขนบธรรมเนียม ตลอดไป	ร้อยละ ของ ๑๐๐ วัด ที่ได้รับมอบเทียน จำนำพรรษา	ปีละ ๑ ครั้ง
๖๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ บริหาร	โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมอันดีงาม	ร้อยละ ๘๕ ของ หมู่บ้านเข้าร่วม กิจกรรมตามที่กำหนด	ปีละ ๑ ครั้ง
๖๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ บริหาร	โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลจอมหมอกแก้ว	๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม	ร้อยละ ของ ๘๕ ผู้ร่วม กิจกรรมได้สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อกันเมืองรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดงานพ่อกันเมืองรายมหาราชอันเป็นงานประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง
๖๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	๑,๐๐๐	เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง
๖๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) จัดกิจกรรมมวย	๑,๐๐๐	เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง
๖๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการสืบสานประเพณีมัสการและสงฆ์นำพระธาตุยอดสูง	๘,๐๐๐	เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง
๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	๘,๐๐๐	เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๙	๑๓๔,๔๘๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางลดภัยใน การเดินทางยามค่ำคืน	ผู้สัญจรได้รับความสะดวกในการเดินทางร้อยละ ๑๐๐	พาดสาย ติดตั้งโคม
๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอ้าย ปงรังสี ถึงบ้านนายแก้ว อุ่นอ้ายหมู่ที่ ๑ บ้านสห้วย	๖๖,๗๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ถนนจำนวน สาย ๑	กว้าง ๓.๒ ม., ยาว ๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๖๐ ตร.ม.
๗๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หัวสะพาน ซอย ๒ บ้านนายเปลี่ยนเมืองมาหล้า หมู่ที่ ๑ บ้านสห้วย	๑๕๓,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ถนนจำนวน สาย ๑	กว้าง ๓.๕ ม., ยาว ๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตร.ม.
๗๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโครงการฝายถ้ำออก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสห้วย	๑๖๑,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ถนนจำนวน ๑ สาย	กว้าง ๔ ม., ยาว ๖๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตร.ม.
๗๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำน้ำห้วยसान เพื่อการเกษตร หมู่ ๘ บ้านท่ามะโอ	๓๒๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มอัตราการไหล และลดการรั่วซึมของน้ำ	ประชาชน/ผู้ใช้ น้ำ ได้รับประโยชน์ ทางด้านการเกษตร	๑. รางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ปากรางกว้าง ๐.๑๕ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร ๒. พังกันน้ำเขาะ จำนวน ๑ จุด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการขยายแหล่งทางวางท่อ ระบายน้ำ คลองพร้อมบ่อพัก จาก. บ้านนายกิตติศักดิ์ สุวรรณการ ถึง ๖ บ้านนายสุคำ คำมูล หมู่ที่ ๖ บ้าน ทุ่งไหล่	๒๘๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ความยาวถนนไม่น้อย กว่า เมตร ๒๐๐	๑. วางท่อระบายน้ำ คลอง. ปากลื่นรางขึ้น ๓ คก. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. รวม จำนวน ๗๔ ท่อน ๒. งานบ่อพัก คลอง.ขนาด ๑.๐๐ ม. X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ
๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๖ หน้าบ้านนายจันทร์ นพคุณ หมู่ ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	๑๔๗,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนใน มี เส้นทางสัญจรที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ร้อยละของผู้สัญจร ได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตร.ม.
๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คลสขอย . บ้านนายสิงห์แก้ว จุมปูจักร หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	๕๗,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนใน มี เส้นทางสัญจรที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ร้อยละของผู้สัญจร ได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	กว้าง ๓ เมตร ยาว เมตร ๓๕ หนา เมตร ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า เมตร ๑๐๕.๐๐
๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการเทศบาลนครตีเสริมเหล็ก ลานกิจกรรมของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีลาน กิจกรรมสำหรับพัฒนา ศักยภาพด้านอื่นๆ ต่อไป	ร้อยละของผู้สัญจร ได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๕๗.๒๐ ตร.ม.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการวางท่อขยายไหลทาง ซอย ๔ หมู่ที่ ๕/๕ บ้านสัน กันแคว	๒๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร ไปมา	ร้อยละของผู้สัญจร ได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลिनรางชั้น ๓ ศก.๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. รวมจำนวน ๘ ท่อน ๒. งานวางระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง ๐.๕๐ ม. ๓. งานบ่อพัก คสล.ขนาด๑.๐๐ ม. X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ
๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านงมาลี ฟองสมุทร ถึง หนองหวาย หมู่ที่ ๓ บ้าน ห้วยसानดอนเงิน	๒๘๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาระบบระบาย น้ำให้มีประสิทธิภาพ	ความยาวลำเหมือง ต้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร	๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลिनรางชั้น ๓ ศก.๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. รวมจำนวน ๘๔ ท่อน ๒. งานบ่อพัก คสล.ขนาด๑.๐๐ ม. X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ บ่อ
๓๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก ซอย ๒ บ้านนายบุญมี วงศ์คาร์ตัน ถึงนางศรีจันทร์ จริยาบุรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ในหมู่บ้านและระบาย น้ำเสียออกจากหมู่บ้าน	ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕ เมตร	๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลिनรางชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. รวมจำนวน ๔๕ ท่อน ๒. งานบ่อพัก คสล.ขนาด๑.๑๐ ม. X ๑.๑๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ
๔๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หน้าโครงการความสุข ของพ่อ ถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม	๒๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร ไปมา	ผู้สัญจรได้รับความ สะดวกในการเดินทาง ร้อยละ ๑๐๐	๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลिनรางชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. รวมจำนวน ๕๕ ท่อน ๒. งานบ่อพัก คสล.ขนาด๑.๑๐ ม. X ๑.๑๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก สำหรับติดตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ บ้านหนองผักเอือด ๑๐	๒๘๘,๑๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการติดตั้งระบบ ประปาหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือนที่มี น้ำประปาใช้	ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
๘๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก สำหรับติดตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๗ บ้านป่าแดง	๒๘๘,๑๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการติดตั้งระบบ ประปาหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือนที่มี น้ำประปาใช้	ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
๘๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ	โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปา	๒๓,๕๐๐	เพื่อตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปาที่ใช้ใน หมู่บ้าน ทกหมู่บ้าน	หมู่บ้านมีการปรับปรุง คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐	หมู่ ๑-๑๑

ลายมือชื่อ.....

 (นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์หรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ปลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมของพนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ	เพื่อป้องกันการทุจริต	สำนักงานปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	สำนักงานปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	สำนักงานปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔	โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร, ส.อบต. และพนักงาน	เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	สำนักปลัด	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐาน	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๗	โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพื่ออบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เตรียมพร้อมและทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ฯ	สำนักปลัด	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๘	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	- หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานในกำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบต้นของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙	สำนักปลัด	- หน่วยงานที่ขอรับ อุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๑๐	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๙	สำนักปลัด	- หน่วยงานที่ขอรับ อุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๑๑	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ	เพื่อเทิดทูนเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเทิดทูนพระคุณของพ่อ	สำนักปลัด	- หน่วยงานที่ขอรับ อุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	เพื่อแสดงความรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๕	สำนักปลัด	หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานในกำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง
๑๓	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อเทิดทูนเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัด	หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานในกำหนด	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง
๑๔	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมของชุมชน	เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่	สำนักปลัด	- ประชาชนไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่ไม่มีทิ้งขยะ - กำจัดไม่ถูกวิธี การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพจึงมีขยะตกค้าง	○ การดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๕	จ่ายเป็นค่าซื้อเตาเผาขยะ จำนวน เต่า ๑ ตัว	- เต่าเผาขยะ - ปริมาณการเผาใหม่ไม่ น้อยกว่า ๖๐ กิโลกรัม/ ชั่วโมง - มีช่องบ่อนขยะเข้าสู่เตาเผา มีประตูเปิด-ปิด	สำนักปลัด	- ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภาวะเป็นพิษในเขต / พื้นที่ จัดตั้ง - ขาดการดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการในชุมชน		๔	๓	๑๒	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๑๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโกน	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี อาชีพเสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙ ไม่ทราบการจัด โครงการ เป็นต้น		๓	๒	๖	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๑๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแมลง (แมงมัน)	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี อาชีพเสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ๑๙ ไม่ทราบการจัด โครงการ เป็นต้น		๓	๒	๖	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๘	โครงการสร้างระบบอาหารชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างระบบอาหารในชุมชน เพิ่มรายได้	สำนักปลัด	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๑๙	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้ประกอบการสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ตัวเอง	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว	เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้ประกอบการสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ตัวเอง	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒๑	โครงการประชาสัมพันธ์ร้านค้าด้านยาเสพติด	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ประชาชนไม่ทราบการดำเนินงาน	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่	สำนักปลัด	การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชนยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่เห็น- ความสำคัญในการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	○ การดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒๓	โครงการศูนย์พัฒนาทางสังคม (ยาเสพติด)	เพื่อคัดกรองช่วยเหลือให้เข้ารับการศึกษา พัฒนาคุณภาพทางสังคม ส่งเสริมประกอบอาชีพ การติดตามปัญหาสุขภาพและการให้การสงเคราะห์อื่นๆ แก่ผู้ติดยาเสพติด	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนได้	○ การดำเนินงาน	๕	๔	๒๐	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒๔	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแซมเตรียมรับเหตุแผ่นดินไหว	เพื่อจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน อุปกรณ์ ยานพาหนะ และการสื่อสาร	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และ - ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแม่ลาว	เพื่อจัดหาทุน อปท.ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแม่ลาว	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และ - ข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒๗	โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน - ข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๒๘	โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน - ข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การเกษตร)	เพื่อใช้เป็นคนค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือเยียวยา ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	- อุปสรรคด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการ	○ การดำเนินงาน	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง
๓๐	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam)	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเก็บกักน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นน้ำ	สำนักปลัด	- วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ ในการดำเนินการตามโครงการ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณไว้ เนื่องจาก ๑๙ สถานการณ์โควิด - ไม่ทราบการจัดโครงการ เป็นต้น	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๑	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน บวชป่า และป้องกันไฟป่า	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ป่าชุมชนถูกทำลาย/มีการทิ้งขยะ และเผาป่าชุมชน ฯลฯ	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - พันธุ์พืชในพื้นที่ลดลงหรือสูญหาย	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง
๓๓	โครงการชั่งตวงวัดและปัญหาเหตุ/โรคระบาด	เพื่อชั่งตวงวัดการปฏิบัติกรณีสถานการณ์ระบาดของโรค	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด - ข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	- ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์ - ขาดองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนของสัตว์เลี้ยง	○ การดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๓๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขี้นกในพื้นที่ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขี้นกในพื้นที่ (สุนัขและแมว) ตำบลจอมหมอกแก้ว	สำนักปลัด	- การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	○ การดำเนินงาน	๔	๒	๘	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๓๖	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	- เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข - เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล	สำนักปลัด	- การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด - ข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๗	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่และแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของที่ต่อโยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย(อุดหนุน)	เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่โดยผ่าตัดทำหมัน	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	ความเสี่ยง ○ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตมะเพื่อหมู่บ้านดำเนินการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตมะเพื่อหมู่บ้านดำเนินการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยง ○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตมะโอ หมู่ ๘ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตมะโอ หมู่ ๘ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยง ○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งไผ่ หมู่ ๖ สำหรับการจัดทำแผนงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งไผ่ หมู่ ๖ สำหรับจัดทำแผนงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักงานปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งไผ่ หมู่ ๖ สำหรับการจัดทำแผนงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งไผ่ หมู่ ๖ สำหรับจัดทำแผนงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักงานปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแดง หมู่ ๗ สำหรับการจัดทำแผนงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแดง หมู่ ๗ สำหรับจัดทำแผนงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักงานปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ ๕ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ ๕ สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสห้วย หมู่ ๑ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสห้วย หมู่ ๑ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันกันแ้ว หมู่ ๔ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันกันแ้ว หมู่ ๔ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตอม หมู่ ๒ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตอม หมู่ ๒ สำหรับดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผักเอ็ด หมู่ ๑๐ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผักเอ็ด หมู่ ๑๐ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันลดอนันท์ หมู่ ๓ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันลดอนันท์ หมู่ ๓ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๔๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานสังคมสงเคราะห์)	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการ	○ การดำเนินงาน L การปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๕๐	โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	- เพื่อการจัดเก็บภาษีของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมและสะดวก - เพื่อให้ผลการจัดเก็บภาษีของจำนวนคน และจำนวนราย เป็นไปตามเป้าหมาย	กองคลัง	- ประชาชนไม่มาหรือมา ชำระภาษีน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด - ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บางรายชำระภาษีล่าช้า - ประชาชนบางส่วนไม่ทราบข่าวสารการออกให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	○ การดำเนินงาน	๑	๑	๑	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๑	โครงการจ้างเหมากรณรับส่งเด็กผู้ด้อยโอกาสและยากไร้เข้ารับการศึกษาใน ศพตตำบล.จอมหมอกแก้ว	เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กด้อยโอกาสในการลดค่าใช้จ่าย	กองการศึกษา	- ความปลอดภัย ความพร้อมของสภาพรถรับ-ส่งครูผู้ดูแลเด็ก ไม่มีการดูแล/ตรวจนับจำนวนเด็กที่อยู่ในความดูแล	ความเสี่ยงด้านการทำงาน	๑	๑	๑	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๕๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ๒๖๔,๖๐๐ บาท (๒๕๕ วัน) - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๕๓,๐๐๐ บาท - ค่าหนังสือเรียน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๘,๗๐๐ บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙,๗๕๐ บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๓,๑๔๐ บาท	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่ารายหัว และเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพต.	กองการศึกษา	- อาหารกลางวัน มีปริมาณ ค่าค่าทางโภชนาการ ไม่เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาฯ กำหนด - ความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน การกำกับติดตาม การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน	ความเสี่ยงด้านการทำงาน	๑	๑	๑	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๓	โครงการอบรมพัฒนาการและเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น	เพื่อสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๑	๑	๑	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๕๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (โรงเรียนบ้านท่ามะโอ)	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบริโภคอาหารหลักโภชนาการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันล่าช้ากว่า ๗ วันทำการก่อนเปิดภาคเรียน - การรายงานผล/รายละเอียดการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑	๑	๑	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๕๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว)	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบริโภคอาหารหลักโภชนาการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันล่าช้ากว่า ๗ วันทำการ ก่อนเปิดภาคเรียน - การรายงานผล/รายละเอียดการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑	๑	๑	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “จอมหมอกแก้วเกมส์”	เพื่อให้ประชาชน/เยาวชนหันมาเล่นกีฬาการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทมีไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๓	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๕๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ		กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๑	๑	๑	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๕๘	โครงการส่งเสริมกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ	กองการศึกษา	- การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๒	๓	๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว	เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖๐	โครงการประเพณีการห่อเทียนพรรษา	เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมตลอดไป	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖๑	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลจอมหมอกแก้ว	เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาม	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖๒	โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว	เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๓	โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	เพื่อจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชอันเป็นงานประจำปีของจังหวัดเชียงราย	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๒	๔	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖๔	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหามแม่ฟ้าหลวง)	เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๒	๔	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖๕	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินฯ (พิธีให้สาแม่ว้าหลวง)จัดกิจกรรมมวยชน	เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๒	๔	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๖	โครงการสืบสานประเพณีเพื่อสืบทอดนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๑	๒	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	กองการศึกษา	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๑	๒	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืน	กองช่าง	- ไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายอ้ายมั่งรังสี ถึงบ้านนายแก้วอุ้นอ้ายหมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการได้/ บอกละเลย - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ การดำเนินงาน 	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ให้สะพาน ขอย ๒ บ้านนายเปลี่ยน เมื่องมาหล้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการได้/บอกละเลย - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ การดำเนินงาน 	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหน้าโครงการฝายถั่วอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการได้/ บอกละเลย - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ การดำเนินงาน 	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คล.ลำน้ำห้วยसान เพื่อการเกษตร หมู่ ๘ บ้านท่ามะโอ	เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและลดการรั่วซึมของน้ำ	กองช่าง	ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน - บกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๗๓	โครงการขยายไหล่ทางทางท่อระบายน้ำ คล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายกิตติศักดิ์ สุวรรณการ ถึงบ้านนายสุคำ คำมูล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งแห้ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน - บกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คล.ซอย ๖ หน้าบ้านนายจันทร์ นพคุณ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง	ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน - บกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสิงห์แก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	เพื่อให้ประชาชนใน มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ การดำเนินงานการดำเนินงาน 	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง
๓๖	โครงการเพคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกิจกรรมของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	เพื่อให้ประชาชนมีสถานกิจกรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ต่อไป	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ การดำเนินงานการดำเนินงาน 	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง
๓๗	โครงการวางท่อขยายไหลทาง ขอย ๕/๕ หมู่ ๕ บ้านสันกันแก้ว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ การดำเนินงานการดำเนินงาน 	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๘	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี พงษ์สมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยसानดอนเงิน	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	- ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการได้//บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ๒ บานขนาด ๒x๒ เมตร ๑๑ บานตั้งบ้านสันป่าสัก	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งในหมู่บ้านและระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง	- ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการได้/ บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๒ บานขนาด ๒x๒ เมตร ๑๑ บานตั้งบ้านสันดอนเงิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง	- ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการได้/ บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก สำหรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผักเือด	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำดื่มหมู่บ้าน	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/ บอกล่าช้า - สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
๘๒	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก สำหรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำดื่ม หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแดง	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำดื่มหมู่บ้าน	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/แก้ไขสัญญา/บอกล่าช้าสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘๓	โครงการการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ใช้ในหมู่บ้าน หมู่บ้าน	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน 	○ การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....



(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
 - (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คณะระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และน้ำหนักคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามลำดับบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการจัดสรรความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสียหายการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการภายนอกความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่
 การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำมีความเสี่ยงภัยไปร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการประเมิน	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการประเมิน	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๔	โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร , ส.อบต. และพนักงาน	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับผ่านการประเมิน	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกลารรายงาน
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การรักกาษา วินัยและความโปร่งใสในการทำงานร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๖	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการประเมิน	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านร้อยละ ๗๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๘	โครงการจัดกิจกรรม เติตพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	- หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกล่ากรายงาน
๙	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชการที่ ๙	- หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานในโครงการภายในกำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	อุดหนุนงบประมาณประจำปี/ครั้ง ๑	๑-๓๐ ส.ค. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	- หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานในโครงการภายในกำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	อุดหนุนงบประมาณประจำปี/ครั้ง ๑	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ	- หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานในโครงการภายในกำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	อุดหนุนงบประมาณประจำปี/ครั้ง ๑	๑-๓๐ ธ.ค.๖๖	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	- หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผล การดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ต.ค.๖๖	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๑๓	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	- หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่รายงานผล การดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ต.ค.๖๖	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๑๔	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน	- ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่ที่มีทิ้งขยะ - กำจัดไม่ถูกวิธี การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพจึงมีขยะตกค้าง	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ส่งเสริมให้การคัดแยกขยะในบ้านเรือนของตนเอง เพื่อให้มีปริมาณลดลงก่อนนำไปกำจัดต่อไป - ให้ชุมชนมีการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ศึกษาดูงานเตาเผาขยะ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถ วิธี การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๕	จ่ายเป็นค่าซื้อเตาเผาขยะ จำนวน ๑ เตา	ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม มลภาวะ เป็นพิษ ในเขต พื้นที่ / จัดตั้ง ขาดการดูแลรักษา - ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการในชุมชน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - ศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน - ชุมชนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ รวมไปถึงการบริหารจัดการ	-	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๑๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโกน	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดส่งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ ให้ผู้หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ - ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโควิด-๑๙	ร้อยละ ของ ๖๐ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการทราขายได้เสริม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๑๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแมลง (แมงมุม)	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดส่งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ ให้ผู้หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโควิด -๑๙-วิต	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการทราขายได้เสริม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๘	โครงการสร้างระบบอาหารชุมชน	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ของผู้ ๖๐ เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการหา รายได้เสริม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๑๙	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๒๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ของ ๑๐๐ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่พื้นที่ได้รับการประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๒๑	โครงการประชาสัมพันธ์ร้านค้าตลาดสด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรารายงาน
๒๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	- การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชนยังไม่ทั่วถึง - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ - ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในพื้นที่ - สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนหมอกควันในถึงความสำคัญของการป้องกัน - ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - สวดมนต์ โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ผู้บริหาร ๖๗	- รายงานเสนอ - ผู้บริหาร
๒๓	โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	จำนวน ผู้เสพผู้ติดยา ได้เข้ารับ การบำบัดรักษา ตลอดจน ดำเนินงานฟื้นฟู สภาพทางสังคม ด้านอาชีพ การศึกษา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอ - ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรารายงาน
๒๔	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	มีทีมงาน การแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับบริการผู้ป่วยในพื้นที่	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๒๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับเหตุแผ่นดินไหว	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ ๖๐ของผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๒๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (สถานีกลางอำเภอแม่ลาว	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการ	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๗	โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ใหม่	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ -ตามแผน -ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง 	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 	จำนวนอุบัติเหตุลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด	๑ ธ.ค.๖๖-๓๑ ม.ค. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๒๘	โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ -ตามแผน -ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง 	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 	จำนวนอุบัติเหตุลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด	เม.ย. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (การเกษตร)	<ul style="list-style-type: none"> -อุปสรรคด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง 	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 	ร้อยละ ๕๐ ของผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยพ. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๐	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam)	วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ในการดำเนินการตามโครงการ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจาก - สถานการณ์โควิด ๑๙ไม่ทราบการจัดโครงการ เป็นต้น	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำรายละเอียดตาม - โครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการจัดโครงการ จัดส่งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ -ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโควิด ๑๙-เช่น มีจัดคัดกรอง จัดพื้นที่โลงอากาศถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่ายที่สร้างสามารถลดกระแสหน้า และสร้างความเข้มแข็งให้ป่า	๑ ม.ค.-๓๐ พ.ค. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๓๑	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ป่าชุมชนถูกทำลาย /มีการทิ้งขยะ และเผาป่าชุมชน ฯลฯ	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้นำชุมชน ในการอนุรักษ์และป้องกันปัญหาการ ทำลาย/ทิ้งขยะ และการเผาป่าชุมชน ฯลฯ พร้อมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลป่าชุมชน	จำนวนต้นไม้ที่ถูกตัดลดลง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด -พันธุ์พืชในพื้นที่ลดลงหรือสูญหาย	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้นำชุมชน ในการกำหนดพันธุ์พืชในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ พืช	ร้อยละ ๕๐ ของพันธุ์พืชที่สามารถอนุรักษ์ได้	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๓๓	โครงการชักชวนแผนเผชิญเหตุและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด -ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด -ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการ	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการ - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๙๕	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์ - ขาดองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนของสัตว์เลี้ยง	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงความสำคัญในการทำหมันสุนัขและแมวให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง - จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่บริการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ศูนย์และแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๓๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ สุนัขและ) ตามโครงการสัตว์ (แมวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ตามระเบียบกฎหมายที่ถือปฏิบัติ	ข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๓๖	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้ประกอบการรายย่อย - การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้าร่วมการอบรมน้อย กว่าเป้าหมายที่กำหนด - ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการ ดำเนินการ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนิน โครงการ - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๖	- ประชุม - รายงานเสนอ ผู้บริหาร	
๓๗	โครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากร สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์ พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวไม่มีเจ้า และที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ(อุดหนุน)เชิงรายได้.	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการ ดำเนินการ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๘๐ จำนวนร้อยละ ของประชากร สุนัขและแมว	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอ ผู้บริหาร
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ ๙ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้าร่วมการอบรมน้อย กว่าเป้าหมายที่กำหนด	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนิน โครงการ	อุดหนุน งบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่งมะโอ หมู่ ๘ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโง้ง หมู่ ๖ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าแดง หมู่ ๗ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรารายงาน
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป้าอ้อย หมู่ ๕ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบห้วย หมู่ ๑ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันกันแ้ว หมู่ ๔ สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตอม หมู่ ๒ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๔๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๔๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองฝักเือด หมู่ ๑๐ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันลดหนี้ หมู่บ้าน ๓ สำหรับการค้าเป็นงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ผู้เข้ารับการอบรมน้อย กว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการ	อุดหนุนงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๔๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานสังคมสงเคราะห์)	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ข้องจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ของผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม - รายงานเสนอผู้บริหาร
๕๐	โครงการประชาสัมพันธ์ และให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	- ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - ประชาชนชำระภาษี - เก็บเวลาที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา - มีการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี	ร้อยละของประชาชนผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
๕๑	โครงการจ้างเหมากรรรับส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส และยากไร้เข้ารับการศึกษาใน ศพทตำบล. จอมหมอกแก้ว	- ความปลอดภัย - ความพร้อมของสภาพรรณรับ-ส่ง - ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่มี การดูแล/ตรวจนับจำนวนเด็กที่อยู่ในความดูแล	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - เน้นย้ำครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีการดูแล/ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่อยู่ในความดูแล ตลอดเวลา	ร้อยละของ ผู้ปกครองเด็ก ด้อยโอกาสสามารถ ทรายจ่ายเฉลี่ย ต่อหัวลดลง	เดือน ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๕๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - บาท ๒๖๕,๖๐๐ ๒๕๕) วัน(- ค่าจัดการเรียนการสอน ๕๓,๐๐๐ (รายหัว)บาท ค่าหนังสือเรียน - บาท ๖,๐๐๐ ค่าอุปกรณ์การเรียน - บาท ๘,๗๐๐ ค่าเครื่องแบบนักเรียน - บาท ๘,๗๕๐ ค่ากิจกรรมพัฒนา - บาท ๑๓,๑๕๐ ผู้เรียน	- อาหารกลางวัน มี ปริมาณ ค่าค่าทางโภชนาการ ไม่เป็นไป ตามที่กระทรวง ศึกษาฯ กำหนด - ความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน การ ประกันคุณภาพ การ พัฒนาโรงเรียนและ พหุติกรรมนักเรียน การกำกับ ติดตาม การพัฒนาวิธีการจัด กิจกรรมความรู้ความ เข้าใจในการทํางาน ในชั้นเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการตรวจสอบ อาหาร กลางวัน ศพท. และรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำ ความเข้าใจ และสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - มีการวางแผนกลยุทธ์ ตาม ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ที่ มีความสอดคล้องกับนโยบาย การจัดการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาฯ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีการปรับกลยุทธ์ใน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ชนิตและจำนวน อาหารต่อมื่อที่ นักเรียนบริโภค	เดือน ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๓	โครงการอบรมพัฒนาการและเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น	ประชาชนเข้าร่วม - การโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจาก - สถานการณ์โควิด ๑๙	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค - ๑๙-วิดเช่น มีจัดคัดกรอง จัดพื้นที่เฝ้าระวังการระบาด ฯลฯ	ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเพศศึกษาเพิ่มขึ้น	เดือน ต.ค.๖๖- ส.ค. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๕๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (โรงเรียนบ้านท่ามะโอ)	การเบิกจ่ายเงิน - อุดหนุนอาหารกลางวันล่าช้ากว่าวันทำการก่อนเปิดภาคเรียน - การรายงานผล/รายละเอียดการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	นักเรียนได้รับอาหารครบทุกมื้อ ตามกำหนด ๑๐๐ ร้อยละ	เดือน ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๕๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว)	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันล่าช้ากว่าวันทำการก่อนเปิดภาคเรียน - การรายงานผล/รายละเอียดการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	นักเรียนได้รับอาหารครบทุกมื้อ ตามกำหนด ๑๐๐ ร้อยละ	เดือน ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “จอมหมอกแก้วเกมส์”	ความเสี่ยง - ประชาชนเข้าร่วมการโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด - อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทมีไม่เพียงพอ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง - การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ -	ร้อยละ ของ ๘๕ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกตามกิจกรรมที่กำหนด	เดือน ม.ค.-ก.พ. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๕๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ความเสี่ยง - ประชาชนเข้าร่วมการโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด - เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง - การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	ร้อยละ ของ ๘๕ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกตามกิจกรรมที่กำหนด	เดือน ม.ค.๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๕๘	โครงการส่งเสริมนันทกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	ความเสี่ยง - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง - การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา		จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการออกกำลังและร่างกายแข็งแรง	เดือน มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.พท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๒	โครงการประเพณีสงกรานต์ พระราชทานจอมหมอกแก้ว	- ประชาชนเข้า ร่วมการโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด เนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	กองการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้ง ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	ร้อยละ ของผู้ ๘๕ รวมกิจกรรมได้สิบ เดือน พ.ศ.๖๗	เดือน พ.ศ.๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๖๓	โครงการจัดกิจกรรมงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด เชียงราย	- ประชาชนเข้า ร่วมการโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด เนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	กองการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้ง ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	อุดหนุน งบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	เดือน ม.ค.๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๖๔	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวาย สดุดีเนื่องในวโรกาสวัน คล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี (งาน พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	- ประชาชนเข้า ร่วมการโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด เนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	กองการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้ง ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	อุดหนุน งบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	เดือน ก.ค.๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๕	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินฯ(พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)จัดกิจกรรมมวลชน	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจาก	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	ออกหนุ่นงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	เดือน ต.ค.๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๖๖	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุโดยตั้ง	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	ออกหนุ่นงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	เดือน ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๖๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- การลดโอกาสของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ	ออกหนุ่นงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี	เดือน เม.ย.๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหาร
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙	- ไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของความเสียหาย - การลดผลกระทบของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและพัฒนาความรู้ความ สามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกฎหมายระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา	ผู้สำเร็จได้รับความสะดวกในการเดินทางร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับงานจ้าง/ช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.จากบ้าน นายอ้าย บงรังสี ถึง บ้านนายแก้ว อุ่น อ้ายหมู่ที่ บ้านสบ ห้วย๑	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/ บอกละ สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความ สามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ณ.น.จ.จำนวน ๑ สาย	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๗๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.หัว สะพาน ซอย ๒ บ้านนายเปลี่ยน เมืองมาหล้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกละ สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความ สามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ณ.น.จ.จำนวน ๑ สาย	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๗๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.จากหน้า โครงการฝ่ายถั่วออก ถึงสามแยกทางไป ป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้าน สบห้วย	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/ บอกละ สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความ สามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ณ.น.จ.จำนวน ๑ สาย	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๒	โครงการก่อสร้างราง ส่งน้ำ คลล.ลำน้ำ ห้วยฮ้าน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๘ บ้านท่ามะโอ	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกละ สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความ สามารถ เฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามและมีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา	ประชาชน/ผู้ใช้น้ำ ได้รับประโยชน์ ทางด้านเกษตร	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๗๓	โครงการขยายไหล่ ทางวางท่อระบายน้ำ คลล.พร้อมบ่อกัก จากบ้านนายกิตติศักดิ์ สุวรรณการ ถึงบ้าน นายสุคำ คำมูล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งโห่ง	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/ บอกละ สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความ สามารถ เฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามและมีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา	ความยากจนไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คลล.ซอย ๖ หน้บ้าน นายจันทร์ นพคุณ หมู่ ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/ บอกละ สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความ สามารถ เฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามและมีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา	ร้อยละของผู้สำเร็จ 1 ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน นายสิงห์แก้ว จมปู จักร หมู่ที่ ๕ บ้าน ป่าอ้อย	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกเลิก สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ร้อยละของผู้ สำเร็จรับความ สะดวกในการ เดินทาง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๗๖	โครงการเทศบาลนคร เสริมเหล็กถนน กิจกรรมของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกเลิก สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ร้อยละของผู้ สำเร็จรับความ สะดวกในการ เดินทาง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๗๗	โครงการวางท่อ ขยายไหลทาง ขอย ๕/๕ หมู่ ๕ บ้านสัน กันแคว	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกเลิก สัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการฝ้า ระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ร้อยละของผู้ สำเร็จรับความ สะดวกในการ เดินทาง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๘	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยसानตอนเงิน	- ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา	ความยากลำบากเหมือนต้องไม่น้อยกว่าเมตร ๒๕๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานเสนอผู้บริหารประชุม คกก.ตรวจรับงานจ้าง/ช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ขอย ๒ บ้านนายบุญมี วงศ์ขันธ์ ถึงนางศรีจันทร์ จิรยาบุรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก	- ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา	ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕ เมตร	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับงานจ้าง/ช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๘๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าโครงการความสุขของพ่อ ถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ บ้านสัน ๒ ต่อม	- ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา	ผู้สำเร็จรับความสะดวกในการเดินทางร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับงานจ้าง/ช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘๑	โครงการเจาะบ่อ บาดาลน้ำลึก สำหรับ ติดตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ผักเอือด	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงาน โครงการได้/ บอกละเลย - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้าง ได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ - และพัฒนาความรู้ความ สามารถ เฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด รายละเอียด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล - ติดตามและมีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	จำนวนครุวีเรือนที่มีน้ำประปาใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม คกก.ตรวจรับงานจ้าง/ช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานเสนอผู้บริหาร
๘๒	โครงการเจาะบ่อ บาดาลน้ำลึก สำหรับ ติดตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแดง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินงาน โครงการได้/แก้ไข - คณะกรรมการฯ ไม่ สามารถตรวจรับงานจ้าง ได้ - มีข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ - และพัฒนาความรู้ความ สามารถ เฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด รายละเอียด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล - ติดตามและมีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	จำนวนครุวีเรือนที่มีน้ำประปาใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม คกก.ตรวจรับงานจ้าง/ช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘๓	โครงการ ตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปา	- ไม่เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินการ ได้/บอกเลิกสัญญา - คณะกรรมการฯ ไม่สามารถ ตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - การลดผลกระทบ ของความเสียหาย - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง	กองช่าง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	หมู่บ้านมีการ ปรับปรุงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	- ประชุม คกก.ตรวจรับ งานจ้าง/ช่างผู้ควบคุม งาน - รายงานเสนอผู้บริหาร



ลายมือชื่อ.....

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ปลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม


บรรณานุกรม

๑. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๑). หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑.
๒. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๒). หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒.
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

แผน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑